

Додаток 5
до Порядку проведення конкурсу із
визначення проєктів (заходів) у сфері
національно-патріотичного виховання,
розроблених громадськими
об'єднаннями, для реалізації яких
надається фінансова підтримка з бюджету
Чернівецької міської територіальної
громади, затвердженого рішенням
виконавчого комітету міської ради
12.03.2024 №161/5

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про виконання договору

Реєстраційний номер

Код громадського об'єднання з ЄДРПОУ: 25080483

Найменування¹ громадського об'єднання: «Чернівецька міська молодіжна організація
«Станиця Чернівці Пласту-національно скаутської організації України»

Назва проєкту (заходу): вишкіл патріотичного виховання.

Проєкт (захід) виконується (реалізується) відповідно до наказу (рішення)
_____ від _____ 20__ р. № _____.

1. Загальна інформація про проєкт (захід)

1) пріоритетне завдання, на розв'язання якого спрямовано проєкт (захід):
Популяризація патріотичного виховання та сприяння вихованню патріотично свідомої
молоді.

2) строк виконання (реалізації) проєкту (заходу): 7 днів;

3) адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) проєкту (заходу) :
міський.

4) мета проєкту (заходу) (одним реченням): розвиток інститутів громадянського
суспільства національно-патріотичного спрямування у громаді, підвищення соціальної і
громадянської активності дітей та молоді через їх участь у процесах державотворення та
усвідомлення власної відповідальності за майбутнє України України ;

5) актуальність проєкту (заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування
необхідності виконання (реалізації) проєкту (заходу): Станом на 2024 рік підтримання
українізації та піклування про майбутнє країни є важливим завданням кожного. Наша мета-
забезпечення підростаючого покоління свідомими поглядами і цінностями, завдяки яким
вони могли б побудувати вільну і стійку Україну. Надати діючі механізми впливу на дітей
на молодь у сприянні формуванні їх патріотичних цінностей.

;

б) цільова аудиторія проєкту (заходу) діти віком 6-11 років, діти віком 12-17 років, дорослі віком 17-25 років серед яких є діти учасників бойових дій та ВПО.

2. Основні заходи щодо виконання (реалізації) проєкту (заходу)

Порядковий номер	Найменування заходу	Місце реалізації	Строки реалізації
1	Планування та розробка концепції заходу	Місто Чернівці	1 липня 2024 року
2	Відкриття рахунку в державній казначейській службі	Місто Чернівці	10 липня 2024 р
3	Складання програми вишколу, пошук місця проведення, підбір інструкторів.	Місто Чернівці	15 липня-15 серпня 2024 р
4	Закупівля всіх необхідних послуг у підрядчиків, складання документів, реєстрація документів в системі СДО державної казначейської служби	Місто Чернівці	15 липня- 10 вересня 2024 року
5	Запуск зголошення на реєстрацію	Місто Чернівці	15 серпня 2024 року
6	Реалізація заходу	Місто Чернівці	27-29 вересня 2024 року
7	Зустріч команди після реалізації, підготовка звітних документів	Місто Чернівці	30 вересня 2024 року

3. Інформація про результати виконання (реалізації) проєкту (заходу) та умов договору

Порядковий номер	Опис та перелік завдань	Результативні показники		Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби)
		планові показники (відповідно до опису проєкту (заходу) ²	фактичні показники	
	Продумати тематику вишколу	Продумати загальну вишколу згідно мети проведення вишколу	Була продумана програма вишколу, згідно мети і пластових методик	відсутні
	Закупити необхідні матеріали для проведення вишколу	Оплата послуг і матеріалів на суму 60 660 грн	Було закуплено товари і послуги на суму 60 660 грн	відсутні
	Реалізація проєкту	Проведення вишколу	вишкіл був реалізований	відсутні

4. Безпосередні учасники проєкту (заходу)

Порядковий номер	Найменування заходу	Кількість учасників, залучених до заходу				
		планові показники (відповідно до опису програми (проєкту, заходу) цільової аудиторії		фактичні показники цільової аудиторії ³		
		усього учасників	усього учасників — осіб з інвалідністю ⁴	усього учасників, з них жінок	усього учасників — осіб з інвалідністю ⁵ , з них жінок	усього учасників — тимчасово переміщених осіб ⁶ , з них жінок
1	Вишкіл патріотичного виховання	35	35 осіб всього, 0 осіб з інвалідністю	35, 30	35, 0	35, 4

5. Кількість охоплених учасників проєкту (заходу) 35 осіб.

6. Залучені спеціалісти (фахівці)

Порядковий номер	Найменування заходу	Спеціалізація залучених спеціалістів (фахівців)	Кількість залучених спеціалістів (фахівців)		
			усього залучено, з них жінок	усього залучено осіб з інвалідністю ⁷ , з них жінок	усього залучено тимчасово переміщених осіб ⁸ , з них жінок
1	Вишкіл патріотичного виховання	Волонтери Пласту. Що пройшли пластову виховну методу і мають право її викладати	5	5 осіб, з них 4 жінки, 0 осіб з інвалідністю	5 осіб, 0
2	Вишкіл патріотичного виховання	Лікар	1	1	0

7. Юридичні особи, які виступили партнерами під час виконання (реалізації) проєкту (заходу): додаткових юридичних осіб не залучали.

(найменування, місцезнаходження, контакти)

8. Інформаційний супровід під час виконання (реалізації) проєкту (заходу)

Порядковий номер	Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) та	Рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий)	Назва публікації	Дата публікації (ефіру)	Адреса розміщення (онлайн-посилання (якщо в електронному форматі), номер публікації друкованого
------------------	--	---	------------------	-------------------------	---

	його назва				видання)
1	Пост і історії в пластових соціальних мережах	Місцевий, всеукраїнський	Проведення школи патріотичного виховання		Інстаграм сторінка: plast.cv

9. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів⁹


Порядковий номер	Види інформаційно-методичних матеріалів	Назви інформаційно-методичних матеріалів	Спрямованість	Кількість	Місце розповсюдження та категорії населення, які їх отримали
1	Пластові методичні матеріали	«Пластовий шлях», ообисті методичні розробки волонтерів Пласту для табору	Патріотичне виховання	40	Учасники вишколу
2	Друковані інформаційні матеріали (методички і співаники)	«Три Сірника», «Шлях до Гри»	Патріотичне виховання	40	Учасники вишколу

10. Перспективи подальшого виконання (реалізації) проєкту (заходу)

Перспективним для організації реалізацією заходу буде надходження нових людей, виховників і інструкторів в організацію, які пройдуть відповідне навчання і будуть передавати свої знання підростаючому поколінню. Чим більше ми зможемо охопити людей на заході, тим більшою буде кількість дітей, яким буде доступний ПЛАСТ, оскільки є брак виховників і інструкторів на всіх бажаючих дітей і молодь.

11. Перелік додаткових матеріалів¹⁰: додаткові інформаційні матеріали відсутні.

Керівник громадського об'єднання



Діана Додул
(власне ім'я та прізвище)

Підсумковий звіт прийнято

(підпис)

(власне ім'я та прізвище)

¹ Зазначається організаційно-правова форма та власна назва.

² З виділенням короткострокових, довгострокових результатів та кількісних і якісних показників досягнення.

³ Копії списків учасників з підписами додаються до звіту.

⁴ Заповнюється у разі потреби.

⁵ Заповнюється у разі потреби.

⁶ Заповнюється у разі потреби.

⁷ Заповнюється у разі потреби.

⁸ Заповнюється у разі потреби.

⁹ Заповнюється у разі їх наявності.

¹⁰ Заповнюється у разі наявності.