

**Додаток 6
до Порядку проведення конкурсу із
визначення проєктів (заходів) у сфері
національно-патріотичного виховання,
розроблених громадськими
об'єднаннями, для реалізації яких
надається фінансова підтримка з бюджету
Чернівецької міської територіальної
громади, затвердженого рішенням
виконавчого комітету міської ради
12.03.2024 №161/5**

МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

1. Загальна частина

Реєстраційний номер

Код громадського об'єднання згідно з ЄДРПОУ: 25080483

Найменування¹ громадського об'єднання, яким виконується (реалізується) проєкт (захід):

«Чернівецька міська молодіжна організація «Станиця Чернівці Пласту-національно скаутської організації України»

Назва проєкту (заходу): Вишкіл патріотичного виховання.

Інформація про кількість учасників заходу та повноту охоплення цільової аудиторії:
Охоплено 35 осіб.

Поліграфічна продукція та роздатковий матеріал: пластові друковані матеріали, методичні матеріали, співаники.

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) проєкту (заходу):

Досягнена мета проєкту: розвиток інститутів громадянського суспільства національно-патріотичного спрямування у громаді, підвищення соціальної і громадянської активності дітей та молоді через їх участь у процесах державотворення та усвідомлення власної відповідальності за майбутнє України

Відповідність результативних показників проведення заходу запланованим результативним показникам: ми досягли усіх запланованих результатів.

Інформаційна підтримка заходу (посилання на матеріали в Інтернеті та сюжети (статті) в засобах масової інформації, що висвітлюють захід)

Додаткова інформація²

Дата та місце проведення моніторингу

2. Інформація про результати виконання (реалізації) проєкту (заходу) та умов договору³

Порядковий номер	Опис та перелік завдань	Результативні показники		Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби)
		планові показники (відповідно до опису проєкту (заходу) ²	фактичні показники	
	Продумати тематику вишколу	Продумати загальну вишколу згідно мети проведення	Була продумана програма вишколу, згідно мети і пластових	

		вишколу	методик	
	Закупити необхідні матеріали для проведення вишколу	Оплата послуг і матеріалів на суму 60 660 грн	Було закуплено товари і послуги на суму 60 660 грн	
	Реалізація проекту	Проведення вишколу	вишкіл був реалізований	
Порядковий номер	Опис та перелік завдань	Результативні показники	Причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (за потреби)	Порядковий номер

3. Учасники проєкту (заходу)⁵

Порядковий номер	Найменування заходу	Кількість учасників, залучених до заходу				
		планові показники (відповідно до опису програми (проєкту, заходу) цільової аудиторії		фактичні показники цільової аудиторії ³		
		усього учасників	усього учасників — осіб з інвалідністю ⁴	усього учасників, з них жінок	усього учасників	усього учасників — тимчасово переміщених осіб ⁶ , з них жінок
1	Вишкіл патріотичного виховання	35	1	Вишкіл патріотичного виховання	35	1

4. Юридичні особи, які виступили партнерами під час виконання (реалізації) проєкту (заходу)¹⁰ додаткових юридичних осіб не залучали.

(найменування, місцезнаходження, контакти)

5. Ризики під час виконання (реалізації) проєкту (заходу)¹¹ _____

Пошук місця, що буде відповідати всім необхідними критеріям безпеки дітей під час військового стану. Пошук надавачів послуг, які готові були працювати в систем державного казначейства. .


(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання під час виконання (реалізації) проєкту (заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування проєкту (заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання проєкту (заходу); які інструменти використовувались)

6. Інформаційний супровід під час виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу)¹²

Порядковий номер	Тип інформаційного повідомлення (друкована публікація, стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) та його назва	Рівень розповсюдження (міжнародний, всеукраїнський, обласний, місцевий)	Назва публікації	Дата публікації (ефіру)	Адреса розміщення (онлайн-посилання (якщо в електронному форматі), номер публікації друкованого видання)
1	Пост та історії в пластовій соціальних мережах	Місцевий, міжнародний			Інстаграм сторінка Пласту: plast.cv

7. Перспективи подальшого виконання (реалізації) проєкту (заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) проєкту (заходу) : Перспективним для організації реалізацією заходу буде надходження нових людей, виховників і інструкторів в організацію, які пройдуть відповідне навчання і будуть передавати свої знання підростаючому поколінню. Чим більше ми зможемо охопити людей на заході, тим більшою буде кількість дітей, яким буде доступний ПЛАСТ, оскільки є брак виховників і інструкторів на всіх бажаючих дітей і молодь .

Особа, що проводить моніторинг



Додул Діана
(власне ім'я та прізвище)

¹ Зазначається організаційно-правова форма та власна назва.

² У разі наявності.

³ Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.

⁴ Заповнюється з виділенням короткострокових, довгострокових результатів та кількісних та якісних показників досягнення.

⁵ Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.

⁶ Копії списків учасників з підписами додаються до звіту.

⁷ Заповнюється у разі потреби.

⁸ Заповнюється у разі потреби.

⁹ Заповнюється у разі потреби.

¹⁰ Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.

¹¹ Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.

¹² Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.

¹³ Заповнюється у разі встановлення організатором конкурсу.